

Projeto para Departamento de Segurança Pública

Decisões de projeto

- Java ou Python
- Questionário à mão ou framework

Etapas do projeto

- GUI
 - Protótipo – 12 horas
 - Total – 6 horas
- Lógica (Árvore de decisão) – 10 horas?
- Persistência
 - Ler perguntas? – 10 horas?
 - Escrever respostas – 10 horas?

Integração

- Script de integração – 4 horas

Detalhes

- Persistência – Salvar dados em .csv, por aparelho, por período
- Integração – Script pega .csv do aparelho e inclui no central
- Entrevistador irá querer parar entrevista no meio e continuar depois?
 - Se não, no final de cada entrevista é feito o parsing